



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000
TEL.: (15) 3578-9444
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NO TELHADO DO PÁTIO, NO PISO DAS SALAS E OBRAS COMPLEMENTARES NA EMEB MARIA IZABEL

Regime e forma de execução: empreitada por PREÇO GLOBAL e por forma de execução INDIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		MESES														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 24.073,75	VALOR	R\$ 24.073,75														
			%	100,00%														
			% ACUM.	100,00%														
1.2	PISOS	R\$ 262.977,27	VALOR		R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,45									
			%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
			% ACUM.		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%									
1.3	COBERTURAS	R\$ 153.290,67	VALOR	R\$ 76.645,34	R\$ 76.645,33													
			%	50,00%	50,00%													
			% ACUM.	50,00%	100,00%													
1.4	REPAROS EM ALVENARIAS	R\$ 10.129,42	VALOR								R\$ 10.129,42							
			%									100,00%						
			% ACUM.									100,00%						
1.5	ESQUADRIAS	R\$ 16.597,72	VALOR								R\$ 16.597,72							
			%									100,00%						
			% ACUM.									100,00%						
1.6	ACESSO SALA DOS PROFESSORES	R\$ 10.059,49	VALOR									R\$ 10.059,49						
			%										100,00%					
			% ACUM.										100,00%					
1.7	ACESSO DESPENSA	R\$ 2.804,74	VALOR									R\$ 2.804,74						
			%										100,00%					
			% ACUM.										100,00%					
TOTAL		R\$ 479.933,06		R\$ 100.719,09	R\$ 129.240,78	R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,45	R\$ 52.595,47	R\$ 26.727,14	R\$ 12.864,23						
		%	100,00%	20,99%	26,93%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	5,57%	2,68%						
TOTAL ACUMULADO				R\$ 100.719,09	R\$ 229.959,88	R\$ 282.555,33	R\$ 335.150,78	R\$ 387.746,23	R\$ 440.341,70	R\$ 467.068,83	R\$ 479.933,06							
		% ACUMULADO		20,99%	47,91%	58,87%	69,83%	80,79%	91,75%	97,32%	100,00%							

Barra do Turvo/SP, terça-feira, 1 de novembro de 2022

Daniel Francisco
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070397010
ART: 28027230221736957