



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.ov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

BARRA DO TURVO

DATA BASE:

jul/21

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

OBJETO: SALÃO MULTIUSO

LOCAL: AV. 21 DE MARÇO, S/N, CENTRO, BARRA DO TURVO/SP

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA | | 2ª ETAPA | | 3ª ETAPA | | TOTAL |
|---------------------|----------------|--------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-------|
| | | | PERÍODO: 240 DIAS | | PERÍODO: 240 DIAS | | PERÍODO: 240 DIAS | | |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | |
| 1 | SALÃO MULTIUSO | unid. R\$ | 134,23 R\$ 300.000,00 | 89,49 R\$ 200.000,00 | 117,28 R\$ 262.127,72 | 341,00 R\$ 762.127,72 | | | |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | R\$ 300.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 262.127,72 | R\$ 762.127,72 | | | |
| RECURSOS MUNICIPAIS | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | | | |
| TOTAL | | | R\$ 300.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 262.127,72 | R\$ 762.127,72 | | | |

Barra do Turvo / SP, quinta-feira, 23 de setembro de 2021

DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-SP: 5070397010