



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000
 TEL.: (15) 3578-9444
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
 e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: REFORMA DA UBS / PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL

Regime e forma de execução: empreitada por PREÇO GLOBAL e por forma de execução INDIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR	MESES														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.2	ÁREA ENTRE PRÉDIOS	R\$ 6.946,82	VALOR %		R\$ 6.946,82 100,00%													
1.3	QUARTO DE DESCANSO ENFERMEIROS	R\$ 4.557,75	VALOR %	R\$ 4.557,75 100,00%														
1.4	ALTERAÇÃO LAYOUT BANHEIROS / CORREDOR	R\$ 58.396,25	VALOR %	R\$ 58.396,25 100,00%														
1.5	SALA DE EXAME	R\$ 7.903,47	VALOR %	R\$ 7.903,47 100,00%														
1.6	RECEPÇÃO	R\$ 26.370,34	VALOR %	R\$ 13.185,17 50,00%	R\$ 13.185,17 50,00%													
1.7	EMERGÊNCIA / OBSERVAÇÃO / SALA DE PROCEDIMENTOS	R\$ 322,29	VALOR %	R\$ 322,29 100,00%														
1.8	EMBARQUE/DESEMBARQUE	R\$ 4.330,14	VALOR %	R\$ 4.330,14 100,00%														
1.9	REDE DE GASES	R\$ 1.030,97	VALOR %	R\$ 1.030,97 100,00%														
1.10	JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 780,39	VALOR %	R\$ 780,39 100,00%														
TOTAL		R\$ 110.638,42		R\$ 62.954,00 56,90%	R\$ 29.066,43 26,27%	R\$ 18.617,99 16,83%												
TOTAL ACUMULADO		% ACUMULADO		R\$ 62.954,00 56,90%	R\$ 92.020,43 83,17%	R\$ 110.638,42 100,00%												

Barra do Turvo/SP, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Daniel Francisco
 Engenheiro Civil
 CREA-SP: 5070397010
 ART: 28027230221238638