



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000
TEL.: (15) 3578-9444
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Regime e forma de execução: empreitada por PREÇO GLOBAL e por forma de execução INDIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		MESES												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	EMEB MARIA IZABEL DA M. FERREIRA	R\$ 163.578,72	VALOR	R\$ 163.578,72												
			%	100,00%												
			% ACUM.	100,00%												
1.2	E.M.E.B VICE PREFEITO MAURILIO BONFIM (RIO PARDINHO)	R\$ 100.884,39	VALOR		R\$ 100.884,39											
			%		100,00%											
			% ACUM.		100,00%											
1.3	EMEB PAULO BODO (BARREIROS)	R\$ 145.310,92	VALOR			R\$ 145.310,92										
			%			100,00%										
			% ACUM.			100,00%										
1.4	E.M.E.B PARAÍSO	R\$ 122.070,87	VALOR				R\$ 122.070,87									
			%				100,00%									
			% ACUM.				100,00%									
TOTAL		R\$ 531.844,91		R\$ 163.578,72	R\$ 100.884,39	R\$ 145.310,92	R\$ 122.070,87									
%		100,00%		30,76%	18,97%	27,32%	22,95%									
TOTAL ACUMULADO				R\$ 163.578,72	R\$ 264.463,12	R\$ 409.774,04	R\$ 531.844,91									
% ACUMULADO				30,76%	49,73%	77,05%	100,00%									

Barra do Turvo/SP, segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Daniel Francisco
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070397010
ART: 28027230220459277