

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.ov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

BARRA DO TURVO

DATA BASE:

Boletim CDHU
S/D FEV/2022

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DAS AVENIDAS JOSÉ DIAS BATISTA E RIO PARDO

LOCAL: Avenidas José Dias Batista e Rio Pardo

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após conclusão da etapa anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1.1	Placa de obra	unid. R\$	1,00 R\$ 6.394,74	1,00 R\$ 6.394,74	
1.2	Recapeamento Avenida José Dias Batista	m² R\$	4.129,13 R\$ 423.279,45	4.129,13 R\$ 423.279,45	
1.3	Recapeamento Avenida Rio Pardo	m² R\$	705,49 R\$ 82.644,85	705,49 R\$ 82.644,85	
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	
RECURSOS MUNICIPAIS			R\$ 112.319,04	R\$ 112.319,04	
TOTAL			R\$ 512.319,04	R\$ 512.319,04	

Barra do Turvo/SP, quarta-feira, 10 de agosto de 2022

Eng. Civil Daniel Francisco
CREA-SP: 5070397010
ART: 28027230220821115