



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000  
TEL.: (15) 3578-9444  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
e-mail: obras@barradoturvo.sp.ov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  
BARRA DO TURVO

DATA BASE:  
ago/21

PRAZO PROPOSTO:  
INÍCIO: data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL COM INFRAESTRUTURA AOS FEIRANTES  
LOCAL: PRAÇA DAS PALMEIRAS, CENTRO, BARRA DO TURVO/SP

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 DIAS		PERÍODO: 360 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	unid.	1,00		0,00		1,00
		R\$	R\$ 6.366,41		R\$ 0,00		R\$ 6.366,41
1.2	PLACA DE OBRA	m <sup>2</sup>	24,00		0,00		24,00
		R\$	R\$ 18.441,84		R\$ 0,00		R\$ 18.441,84
1.3	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS PALMEIRAS	m <sup>2</sup>	359,20		0,00		359,20
		R\$	R\$ 189.791,72		R\$ 0,00		R\$ 189.791,72
1.4	COBERTURA RUA ODORICO C. DOS SANTOS	m <sup>2</sup>	130,35		153,45		283,80
		R\$	R\$ 85.400,03		R\$ 100.539,00		R\$ 185.939,03
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 300.000,00		R\$ 100.000,00		R\$ 400.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS			R\$ 0,00		R\$ 539,00		R\$ 539,00
TOTAL			R\$ 300.000,00		R\$ 100.539,00		R\$ 400.539,00

Barra do Turvo / SP, quinta-feira, 16 de setembro de 2021

DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-SP: 5070397010  
ART: 28027230211123424