



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Pavimentação em trechos da estrada de acesso à cachoeira Dito Salu

Endereço: Estrada Municipal Antônio C. de Abreu

Data da Elaboração: 09/11/2021

serviço	mês	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
		30	60	90	120	
1. Placa de obra	x					
	100,00%					100,00%
	R\$ 18.773,53					R\$ 18.773,53
2. Canteiro de obra	x				x	
	97,40%				2,60%	100,00%
	R\$ 8.232,41				R\$ 220,05	R\$ 8.452,46
3. Drenagem de águas pluviais	x					
	100,00%					100,00%
	R\$ 68.690,13					R\$ 68.690,13
4. Pavimentação			x	x	x	
			40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 197.214,88	R\$ 197.214,88	R\$ 98.607,43	R\$ 493.037,19
5. Sinalização vertical					x	
					100,00%	100,00%
					R\$ 32.551,82	R\$ 32.551,82
TOTAL		R\$ 95.696,07	R\$ 197.214,88	R\$ 197.214,88	R\$ 131.379,30	R\$ 621.505,13
		15,39%	31,73%	31,73%	21,14%	100,00%

Responsável técnico

Daniel Francisco

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070397010

ART: 28027230211406195