

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBJETO: Construção e Sinalização do Portal da Cidade de Barra do Turvo****Endereço: Rodovia SP 552/230 / Rua Rio Turvo, s/n, Jardim Cândido de Abreu, Barra do Turvo/SP****Data da Elaboração: 06/05/2022**

serviço	mês	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
	30	60	90	120	150	180		
1. Serviços Preliminares	x							100,00%
	100,00%							100,00%
	R\$ 15.346,13							R\$ 15.346,13
2. Infraestrutura (Estacas)	x							100,00%
	100,00%							100,00%
	R\$ 13.796,49							R\$ 13.796,49
3. Infraestrutura (Blocos)	x							100,00%
	100,00%							100,00%
	R\$ 21.194,06							R\$ 21.194,06
4. Superestrutura	x							100,00%
	100,00%							100,00%
	R\$ 42.817,09							R\$ 42.817,09
5. Cobertura	x							100,00%
	60,00%							100,00%
	R\$ 92.734,59							R\$ 154.557,65
6. Sinalização	x							100,00%
	100,00%							100,00%
	R\$ 435,89							R\$ 435,89
TOTAL	R\$ 29.142,62	R\$ 21.194,06	R\$ 42.817,09	R\$ 92.734,59	R\$ 61.823,06	R\$ 435,89	R\$ 435,89	R\$ 248.147,31
	11,74%	8,54%	17,25%	37,37%	24,91%	0,18%		100,00%

Responsável técnico
Daniel Francisco
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070397010
ART: 28027230211474456