

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.ov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

BARRA DO TURVO

DATA BASE:

ago/21

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

OBJETO: Pavimentação asfáltica em ruas dos bairros Jardim Cândido de Abreu e Jardim Terra Nova

LOCAL: Ruas dos Bairros Jardim Cândido de Abreu e Terra Nova, em Barra do Turvo/SP

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após conclusão da etapa anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1.1	Serviços preliminares	unid.	1,00	1,00	
		R\$	R\$ 18.773,52	R\$ 18.773,52	
1.2	Pavimentação Rua Vice-Prefeito Custódio Dantas Barbosa	m ²	1.011,83	1.011,83	
		R\$	R\$ 251.229,79	R\$ 251.229,79	
1.3	Pavimentação Rua Vice-Prefeito Ademar de Lima	m ²	735,81	735,81	
		R\$	R\$ 192.877,34	R\$ 192.877,34	
1.4	Pavimentação Rua Ver. César Dantas Barbosa	m ²	2.359,90	2.359,90	
		R\$	R\$ 495.347,21	R\$ 495.347,21	
1.5	Pavimentação Rua Rio Guaíba	m ²	471,90	471,90	
		R\$	R\$ 97.705,57	R\$ 97.705,57	
1.6	Pavimentação Rua Francisco da Trindade Santos	m ²	222,60	222,60	
		R\$	R\$ 46.032,02	R\$ 46.032,02	
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
RECURSOS MUNICIPAIS			R\$ 601.965,45	R\$ 601.965,45	
TOTAL			R\$ 1.101.965,45	R\$ 1.101.965,45	

Barra do Turvo/SP, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022

Responsável técnico
Daniel Francisco
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070397010
ART: 28027230211832977