



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reparo em piso de concreto em quadra poliesportiva

Regime e forma de execução: empreitada por PREÇO GLOBAL e por forma de execução INDIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		MESES		
				1	2	3
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.400,08	VALOR	R\$ 2.700,04	R\$ 2.700,04	
			%	50,00%	50,00%	
			% ACUM.	50,00%	100,00%	
1.2	PREPARO DA SUPERFÍCIE	R\$ 4.374,60	VALOR	R\$ 4.374,60		
			%	100,00%		
			% ACUM.	100,00%		
1.3	PISO DE CONCRETO	R\$ 42.140,22	VALOR	R\$ 21.070,11	R\$ 21.070,11	
			%	50,00%	50,00%	
			% ACUM.	50,00%	100,00%	
1.4	PINTURA	R\$ 88.221,89	VALOR			R\$ 88.221,89
			%			100,00%
			% ACUM.			100,00%
	TOTAL	R\$ 140.136,79		R\$ 28.144,75	R\$ 23.770,15	R\$ 88.221,89
	%	100,00%		20,08%	16,96%	62,95%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 28.144,75	R\$ 51.914,90	R\$ 140.136,79
	% ACUMULADO			20,08%	37,05%	100,00%

Barra do Turvo/SP, quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Daniel Francisco dos Santos

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070397010

ART: 28027230211561105