

| | |
|---|--|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000 TEL.: (15) 3578-9444 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS e-mail: obras@barradoturvo.sp.ov.br |
| | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| | |
| | |

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

| |
|----------------|
| MUNICÍPIO: |
| BARRA DO TURVO |

| |
|------------------------------|
| DATA BASE: |
| Boletim CDHU S/D FEV/2022 |

| |
|--|
| PRAZO PROPOSTO: |
| INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |
| FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio |

OBJETO: Recapeamento asfáltico em ruas do Município de Barra do Turvo/SP
LOCAL: Avenida Rio Pardo e Rua Nafro Ribeiro de Araújo

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA | | TOTAL |
|---------------------|--|--------------|---|-----------------------------|----------------|
| | | | PERÍODO: 720 DIAS | | |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após conclusão da etapa anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | |
| 1.1 | Serviços preliminares | unid. R\$ | 1,00 R\$ 4.786,26 | | 1,00 |
| | | | | | R\$ 4.786,26 |
| 1.2 | Recapeamento Avenida Rio Pardo | m² R\$ | 2.454,04 R\$ 239.070,16 | | 2.454,04 |
| | | | | | R\$ 239.070,16 |
| 1.3 | Recapeamento Rua Nafro Ribeiro de Araújo | m² R\$ | 815,48 R\$ 79.949,66 | | 815,48 |
| | | | | | R\$ 79.949,66 |
| | | | | | |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | R\$ 300.000,00 | | R\$ 300.000,00 |
| RECURSOS MUNICIPAIS | | | R\$ 23.806,08 | | R\$ 23.806,08 |
| TOTAL | | | R\$ 323.806,08 | | R\$ 323.806,08 |

Barra do Turvo/SP, terça-feira, 17 de maio de 2022

Responsável técnico
Daniel Francisco
 Engenheiro Civil
 CREA-SP: 5070397010
 ART: 28027230220753940