
Ú
ni

ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 MOBILIZAÇÃO  1
3 DESMOBILIZAÇÃO  3
4 CANTEIRO DE OBRAS  1
5 PLACA DE OBRA  1
6 ESCAVAÇÃO FUNDAÇÕES  1
7 FORMA E ARMADURA - FUNDAÇÕES 1
8 CONCRETAGEM - FUNDAÇÕES  1
9 FORMA E ARMADURA - PILARES 2

10 CONCRETAGEM - PILARES  2
11 ESTRUTURA METÁLICA  2
12 COBERTURA EM POLICARBONATO 3
13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 3
14 ELETRODUTOS ENTERRADOS  1
15 CAIXA DE PASSAGEM  1
16 ELETRODUTOS EMBUTIDOS  2
17 ILUMINAÇÃO  3
18 MOBILIÁRIO URBANO  3
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº do 
Evento

Título dos Eventos
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Cronograma
%Parcela

41.177,77R$
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Local e Data

41.177,77

BARRA DO TURVO/SP, 26 de maio de 2022
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DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1076519-88  São Paulo-Emendas Parlamentares-Investimento

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
BARRA DO TURVO/SP RUA ODORICO CARDOSO DOS SANTOS, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/01/2023

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


